

监 理 日 志

工程名称: 江苏福来居1MW光伏发电项目

日期	2018年11月6日 星期二	气候	小雨	气温	7°-11°
监理单位动态:	任善善		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	管理以				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	因下雨天气,现场无人施工; 监理单位在项目办公室整理编制前期资料.				
检查发现的问题	因下雨天气,暂无施工; 施工单位尚未报审前期资料.				
处理措施、意见、结果	督促施工单位抓紧报审前期资料. 监理单位熟悉现场图纸、组件、桥架、电缆排布. 熟悉厂房加固图纸.				
协调内容或其他					
记录人	任善善		总监签阅	徐耀生.	