

# 监 理 日 志

工程名称: 江苏高邮14W光伏电站项目

|            |                             |    |   |                 |     |    |       |
|------------|-----------------------------|----|---|-----------------|-----|----|-------|
| 日期         | 2019年01月11日                 | 星期 | 五 | 气候              | 阴   | 气温 | 0-11℃ |
| 监理单位动态:    | 任勇勇                         |    |   | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |    |       |
| 施工方人员动态:   | 无                           |    |   |                 |     |    |       |
| 施工机械动态:    | 无                           |    |   |                 |     |    |       |
| 施工进度情况     | 拟因下雨天气暂未施工。                 |    |   |                 |     |    |       |
| 检查发现的问题    | 拟因下雨天气暂未施工。                 |    |   |                 |     |    |       |
| 处理措施、意见、结果 | 监理单位在项目部办公室整理资料。<br>学习相关规范。 |    |   |                 |     |    |       |
| 协调内容或其他    |                             |    |   |                 |     |    |       |
| 记录人        | 任勇勇                         |    |   | 总监理工程师          | 徐耀全 |    |       |