

监 理 日 志

工程名称: 江苏福来居1MW炉内发电炉

日期	2019年02月22日 星期五	气候	晴	气温	-1~7℃
监理单位动态:	倪善善	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	施工人员进行进场。				
检查发现的问题	施工人员进行进场， 现场要求施工。				
处理措施、意见、结果	联系施工单位负责人确定 施工人员进行进场。				
协调内容或其他					
记录人	倪善善	总监签阅	徐耀生		