

监 理 日 志

工程名称: 山东沂河和东门业光伏发电工程

日期	2018 年 11 月 5 日 星期二	气候	阴	气温	9°-16°
监理单位动态:	无	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	因下雨天气, 现场无人施工, 监理人员在项目办公室打印整理前期资料。				
检查发现的问题	因下雨天气, 现场未施工;				
处理措施、意见、结果	监理人员在项目办公室打印整理前期资料; 熟悉施工图纸, 学习相关规范。				
协调内容或其他					
记录人	任善善	总监签阅	徐耀生		