

# 监 理 日 志

工程名称: 新昌奥越泰新能源科技有限公司2.48MW分布式光伏发电项目

|                      |                                                     |      |                 |    |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------|----|-------------|
| 日期                   | <u>2024</u> 年 <u>1</u> 月 <u>12</u> 日星期 <u>六</u>     | 气候   | <u>阴</u>        | 气温 | <u>1-7℃</u> |
| 监理人员动态: <u>1人</u>    |                                                     |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |             |
| 施工方人员动态:             |                                                     |      |                 |    |             |
| 施工机械动态:              |                                                     |      |                 |    |             |
| 施工<br>部位<br>进度<br>情况 | <p><u>施工单位已撤场, 暂无人施工.</u></p> <p><u>等待甲方验收.</u></p> |      |                 |    |             |
| 检查发现的<br>问题          |                                                     |      |                 |    |             |
| 处理措施、<br>意见、结果       |                                                     |      |                 |    |             |
| 协调内容或<br>其他          | <p><u>整理完善监理资料.</u></p> <p><u>逆变器售后进行调试.</u></p>    |      |                 |    |             |
| 记录人                  | <u>孙金龙</u>                                          | 总监签阅 | <u>纪现壮</u>      |    |             |