

监 理 日 志

工程名称: 郑州市永泰棉纱10.5mm分梳及纺纱有限公司

日期	2018年6月31日 星期三	气候	晴	气温	23.0°
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 21吨材料制物时间 2018年11月3号.			
施工方人员动态: 9人					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	2018年10月31~2018年11月3号 因材料原因未进行施工.				
检查发现的问题	无.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人		总监签阅			

