

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年11月13日 星期二	气候	阴	气温	6~17℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 35人 施工机械动态: 挖机1台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	院面临边防护施工, 条形基础施工, 设备基础开挖				
检查 发现 的问 题	检查发现设备基础开挖深度与图纸不符				
处理 措施 、意 见、 结果	要求施工单位及时与设计单位联系, 确保现场 施工与设计图纸一致。				
协调 内容 或其 他					
记录人		王强		总监签阅	