

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月09日 星期日	气候	阴	气温	-4 ~ 2℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 30人 施工机械动态: 吊车1台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工 部位 进度 情况	有飞钢连接、预埋件基础中钢筋连接 有飞屋面压件安装				
检查 发现 的问 题	检查发现槽钢下中焊接钢筋				
处理 措施 、意 见、 结果	已向业主反映，并要求监理单位整改，合格按图验收。				
协调 内容 或其 他					
记录人		王超		总监签阅	

