

监 理 日 志

工程名称: 2013年永春县棉湖6.5MW分布式光伏发电项目

日期	2013年10月28日 星期二	气候	晴	气温	24℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 9人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1. 水坑茶桩进行记录。 2. 场区压池池工未进行				
检查发现的问题	1. 现场安全质量体示完好。 2. 检查现场池工情况未发现问题的。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位严格把控现场质量情况。 2. 严格要求现场工人遵守池工管理规定。				
协调内容或其他					
记录人				总监签阅	

