

监 理 日 志

工程名称: 晋慧路沿路亮化工程 9.95 千瓦风电项目

日期	2008 年 11 月 26 日 星期 一	气候	阴	气温	9-10℃
监理人员动态:	马瑞 马瑞松 刘景瑞	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	李鸿 李龙 李川				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	风机基础浇筑完成				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	由马瑞松负责 马瑞松为副指挥				
记录人	马瑞松	总监签阅	马瑞松		