

# 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

## 监 理 日 志

|            |                                      |  |                   |     |    |        |
|------------|--------------------------------------|--|-------------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2019年07月22日 星期一                      |  | 气候                | 阴有雨 | 气温 | 25/17℃ |
| 监理人员动态:    | 5人                                   |  | 材料进场, 取样见证, 合格情况: |     |    |        |
| 施工方人员动态:   | 无                                    |  |                   |     |    |        |
| 施工机械动态:    | 无                                    |  |                   |     |    |        |
| 施工进度情况     | 因下雨各施工单位停工, 监理整理资料, 学习风电知识, 以提高风电技能. |  |                   |     |    |        |
| 检查发现的问题    | 无                                    |  |                   |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                    |  |                   |     |    |        |
| 协调内容或其他    | 无                                    |  |                   |     |    |        |
| 记录人        | 李四收                                  |  | 总监签阅              | 符光生 |    |        |