

工程名称: 2020年1月10日星期五 气候: 多云 气温: -17/-20

日期	2020年1月10日星期五	气候	多云	气温	-17/-20
监理单位动态:	4人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	无				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	填写资料,召开年前最后一次监理例会.				
记录人	李红的	总监签阅	解晓林		

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

日期	2020年1月10日 星期五		气候	多云	气温	-17/-20°
监理单位动态:	4人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	无					
施工机械动态:	无					
施工部位进度情况	无					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	填写资料. 召开年前最后一次监理例会.					
记录人	李双收			总监签阅	李双收	