

监 理 日 志

称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

2020年 3月29日 星期日	气候	阴	气温	1/14℃
-----------------	----	---	----	-------

员动态: 5人

人员动态: 85人

械动态: 挖掘机1台 汽车吊3台 装载机2台 皮卡5辆

① AT2-8基塔基础砼浇筑完成, ② BT1-2铁塔组塔
③ AT2-3, A9基塔基础模板安装, ④ 升压站道路施工,
污水处理设备坑回填及架桥, GIS设备基础开挖

无

无

无

人 母己收 总监签阅 徐耀生