

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目.

日期	2020年3月8日 星期日	气候	小雪转小雨	气温	-2/7℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
4人					
施工方人员动态:					
10人					
施工机械动态:					
挖掘机1台.					
施工部位进度情况	① AT2-3 塔基基础开挖. ② 项目部四周垃圾清理.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李亚敏		总监签阅	得光社	