

监 理 日 志

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

日期	2020 年 9 月 8 日 星期二	气候	多云	气温	10-27
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 90人 施工机械动态: 吊车6台, 气铲车3台		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位进度情况	35KV 集电线路基础: 北线 D1 线电缆沟开挖 铁塔基础: 南线 B10 至 B18 杆塔基础: 北线 CD6-13 导线展放。				
检查发现的问题	F09 井 机位停工待料 F14 井 机位吊装至四段塔筒。 升压站 二次电缆敷设				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	喻建		总监签阅	王学军	