

监 理 日 志

工程名称:

日期	2008年11月4日 星期四	气候	晴	气温	17-23℃
监理人员动态: 谢冬林, 刘瑞生,			材料进场、取样见证、合格情况: 2)		
施工方人员动态: 2人					
施工机械动态: 挖件机, 挖机					
施工部位 进度情况	1. 1#房屋顶板拆去 2. 拆去基础垫层浇筑, 挖件机浇筑土 3. 2#房屋加固				
检查发现的问题	1. 1#房屋加固升降机处无警戒标志				
处理措施、意见、结果	已要求现场管理人员加强巡视				
协调内容或其他	2)				
记录人	刘瑞生	总监签阅	刘瑞生		