

监 理 日 志

工程名称: 江苏永鼎股份有限公司SMW分布式光伏项目

日期	2019年01月09日 星期三	气候	雨	气温	3℃-6℃
监理单位动态: 王明强、王磊		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 0人					
施工机械动态: 无					
施工部位进度情况	1. 因下雨今天未进行施工作业。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 整理资料, 学习相关规范要求。 2. 要求监理单位对工人进行安全交底及质量技术交底。				
记录人	王磊	总监签阅	徐耀生		