

监 理 日 志

工程名称: 天津马棚口 70MW 海水盐补光伏项目

日期	2018 年 12 月 13 日 星期 四	气候	日	气温	2~5℃
监理人员动态: 4人 施工方人员动态: 0人 施工机械动态: 无		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位进度情况	巡视现场无人施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	程强强	总监签阅	刘俊		