

监 理 日 志

工程名称: 天津马棚1270MW炉内脱硫系统改造发电项目

日期	2018年12月7日	星期	五	气候	晴	气温	-1℃/-10℃
监理人员动态: 4人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 无							
施工机械动态: 推土机1台、挖机1台、拖拉机1台、铲车1台							
施工部位 进度情况							
检查发现的问题	巡视现场无人施工						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	李正贤			总监签阅	刘士发		

