

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区古林街马棚口70MW炉壳互补光伏发电项目

日期	2019年4月14日 星期一	气候	晴	气温	20-11℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工部位进度情况	现均无人施工				
检查发现的问题	巡视施工现场无人施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人		李延贤		总监签阅	
				刘士发	

