

监 理 日 志

工程名称: 天津滨海新区古林街利明270MW炉渣互补发电项目

日期	2019年5月15日星期三	气候	中	气温	30℃/19℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	现场无人施工				
检查发现的问题	巡视项目现场无人施工				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李延良	总监签阅	刘士发		

