

# 监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区古林街马棚扣70MW余热补汽发电项目

|                                                   |                         |    |                 |     |         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|----|-----------------|-----|---------|
| 日期                                                | 2019年6月27日 星期 一         | 气候 | 阴               | 气温  | 35℃/25℃ |
| 监理人员动态: 1人<br>施工方人员动态: 9人<br>施工机械动态: 卡车-一辆, 铲车-一辆 |                         |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |         |
|                                                   |                         |    |                 |     |         |
|                                                   |                         |    |                 |     |         |
|                                                   |                         |    |                 |     |         |
| 施工<br>部位<br>进度<br>情况                              | 支架拆卸施工 今天完成8组<br>支架分类堆放 |    |                 |     |         |
| 检查<br>发现<br>的问<br>题                               | 巡视支架拆卸施工                |    |                 |     |         |
| 处理<br>措施<br>、意<br>见、<br>结果                        |                         |    |                 |     |         |
| 协调<br>内容<br>或其<br>他                               |                         |    |                 |     |         |
| 记录人                                               | 李见贤                     |    | 总监签阅            | 刘士发 |         |