

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月3日 星期一	气候	雨	气温	6-15°
监理单位动态:	刘瑞杰		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 下雨安装工作无法施工.				
检查发现的问题	1. 施工单位前期报审资料至今仍未报审, 2. 材料、设备进场均未报审.				
处理措施、意见、结果	已对施工单位发出监理工作联系单 ZHJL-LX-05 要求3天内将相关资料报呈至监理项目部审核.				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞杰	总监签阅	苗月明		