

监 理 日 志

工程名称: 先锋电厂5号炉顶50MW炉内式光化发电项目

日期	2011年5月17日 星期一	气候	雨	气温	17~20℃
监理人员动态:	李利		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	0人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	今日下雨, 工地暂停施工。 整理资料, 上传监理云。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日协调施工机械: 无 今日协调施工人员: 0 今日安全生产、文明施工、环境保护、文明施工、文明施工。				
记录人	李利		总监签阅	苗宇明	