

监 理 日 志

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

日期	2019年6月10日 星期四	气候	雨	气温	23~26℃
监理单位动态：	材料进场、见证取样、合格情况： 无				
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位进度情况	由于天气原因，现场暂时无法铺贴光伏板，已通知施工单位暂停施工，待天气好转后继续施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	今日入场施工人员：无 今日入场施工机械：无				
记录人	李东明		总监签阅	周宇明	