

监 理 日 志

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业 5-5MW 光伏发电项目

日期	2018年12月31日 星期一	气候	多云	气温	5--1℃
监理人员动态: 1			材料进场、取样见证、合格情况 12月31日		
施工方人员动态: 31+2 管理					
施工机械动态: /					
施工部位 进度情况	1. 屋面夹具安装 2. 屋顶加固 3. 上午因下雪未施工				
检查发现的问题	/				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	/				
记录人	王朝炫		总监签阅	王静	