

# 监 理 日 志

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业 5-5MW 光伏发电项目

日期	2019年1月5日 星期六	气候	阴	气温	6-32
监理人员动态: /		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 24+3 管理					
施工机械动态: /					
施工部位 进度情况	1. 屋顶支架施工				
检查发现的问题	/				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	/				
记录人	王朝龙	总监签阅			