

监 理 日 志

工程名称: 江苏太色透射化纤240分布式充张项目

日期	2018年11月21日 星期三	气候	雨	气温	8-17℃
监理人员动态: 2人 (东瑞 场地租房)			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 8人 (未施工)					
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	下雨未施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	1. 要求对昨日浇筑的支墩进行覆盖保护。				
协调内容或其他	1. 落实项目地租房及交通影响 (未开电瓶车一辆)				
记录人	吴振东		总监签阅	徐耀东	