

监 理 日 志

工程名称: 江苏太仓透风化342MW炉内式充灰炉

日期	2014年1月13日 星期 五	气候	晴	气温	5~9℃
监理人员动态:	吴振东	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 炉体复装完成 300 块				
检查发现的问题	现场工艺、质量可靠, 符合要求				
处理措施、意见、结果	要求尽快出具, 中间验收整改 回复单, 以验收, 整改完成。				
协调内容或其他					
记录人	吴振东	总监签阅	徐耀生		