

监 理 日 记

日期：2018 年 12 月 31 日

天气：多云

星期：一 气温：0-6℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因下雪天气寒冷，屋面易结冰，安全第一，现场无人施工 2、整理监理资料	
施 工 情 况	1、后续工作安排 2、整理资料	
其 它 事 项	现场无人施工	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		