

监 理 日 记

日期：2019 年 1 月 10 日

天气：阴转小雨

星期：四 气温：4-6℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因下雨现场无人施工 2、整理、完善监理资料	
施 工 情 况	1、阴下雨屋面作业无法进行； 2、工程节点款项催款； 3、找合适的组件料场	
其 它 事 项	现场无人施工	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		