

监 理 日 记

日期：2019 年 3 月 1 日

天气：晴

星期：五 气温：7-17℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、学习公司下发的《光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范》，为资料整理归档打基础 2、询问总包单位项目负责人何时进场施工？	
施 工 情 况	因总包单位未进场，现场无人施工	
其 它 事 项	现场无人施工	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		