

监 理 日 记

日期：2019年3月3日

天气：阴

星期：日 气温：5-14℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、学习公司下发的员工手册，认真履行公司的制度与要求 2、学习公司下发的《光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范》，为资料整理归档打基础
施 工 情 况	因总包单位未进场，现场无人施工
其 它 事 项	现场无人施工
本日现场监理人员	刘晨瑞
记录人：刘晨瑞	