

监 理 日 记

日期：2019 年 3 月 6 日

天气：多云

星期：三 气温：6-15℃

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因江阴兴澄特钢厂安全检查问题，总包单位未能及时进场，目前总包单位正在协调进场事宜	
施 工 情 况	因总包单位未进场，现场无人施工	
其 它 事 项	现场无人施工	
本日现场监理人员		刘晨瑞
记录人：刘晨瑞		