

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	<u>2019年2月27日</u> 星期 <u>三</u>	气候	<u>雨</u>	气温	<u>15/10℃</u>
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	<u>因天气原因,未能施工</u>				
检查 发现 的问题					
处理 措施 、意 见 、结 果					
协调 内容 或 其 他	<u>完善监理资料</u> <u>大隆屋面施工问题</u>				
记录人		<u>孙</u>	总监签阅		<u>徐耀生</u>