

监 理 日 志

2017年 8 月 8 日
星期: 四

天气: 大雨

气温: 最高 30 °C
最低 26 °C

工作内容、遇到问题及其处理

本项目处于待并网状态,已按电局要求整改完成
待并网验收,待竣工验收
审查第四笔进度款报审
要求施工社对项目所有签证汇总报审