

监 理 日 志

工程名称: 黄骅港东港区发电有限公司1号炉尾部竖井安装工程

日期	2019年03月12日 星期二	气候	多云	气温	-1-11℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场			
施工方人员动态: 31人					
施工机械动态: 叉车、汽车、电焊机、台					
施工部位及进度情况	厂房加固 材料运至分散				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	发监理工作联系单04				
记录人	常莉	总监签阅	刘士发		