

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月2日 星期六	气候	阴	气温	4~10℃
监理单位动态:	王国富、李锋伟	材料进场、取样见证、合格情况: 配电箱进场验收			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:	无				
施工部位及进展情况	施工单位采购材料, 做准备工作 现场未施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	李锋伟	总监签阅	张昭武		

