

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年4月22日 星期日	气候	雨转阴	气温	4~15℃
监理人员动态: 李峰伟 施工方人员动态: 6人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	滨海县因下雨停工整改消缺,阜宁县因供电所勘测未能施工.				
检查发现的问题	1. 现场巡视,安全文明在可控范围内. 2. 要求已施工完成户主抓紧时间进行整改. 3. 整理资料				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李峰伟	总监签阅	张明武		

