

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年3月21日星期四	气候	阴	气温	5~12℃
监理人员动态: 王同富 李锋伟			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	1. 现场无材料停工.				
检查 发现 的问 题	1. 整理资料. 2. 总包沟通尽快落实并解决材料紧缺停工现象.				
处理 措施 、意 见、 结果					
协调 内容 或其 他					
记录人	李锋伟	总监签阅	张明斌		

