

监理日志 ()

日期: 2019 年 5 月 17 日
 星期: 五

天气: 雨
 气温: 13~18℃

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 因雨停工一天. 2. 整理监理资料.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏欣佰建设工程有限公司	无
其 他 事 项		
本日现场监理工作人员		徐文平
记录人: 徐文平	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 张昭武	