

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	晴 8-21°	日期	2019-03-19
施工内容	1; 9 号楼组件安装。 2; 8 号楼屋面整改检修通道。		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人数 16 人		
施工作业中存在的 问题及处理情况	1; 检查,9 号楼组件安装情况, 符合要求。		
其他	设备研究所领导检查并提出 8 号楼屋面检修通道不符合要求, 需整改。		
填写人	张金星		

