

施 工 日 志

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

天 气	小雨 5-10°	日期	2019-03-2
施工内容	1; 8.号楼顶调整支架间距离及角度。		
现场机械设备、人员 劳务作业情况	1; 施工人员 5 人。		
施工作业中存在的 问题及处理情况			
其他	今有小雨，下午停止施工。		
填写人	张金星		

