

监 理 日 志

工程名称: 华菱集团一期75MW炉顶分布除尘器发电项目

日期	2017年1月1日 星期三	气候	雨夹雪	气温	0℃-3℃
监理单位动态:	胡文斌		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	15人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	因雨停工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	胡文斌		总监签阅	李元奎	