

监 理 日 志

工程名称: 华英集团二期25MW炉内脱硫系统发电项目

日期	2019年1月15日 星期二	气候	风	气温	0℃-7℃
监理人员动态: 胡斌 郭光磊			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 15人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	因停电,				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	监理人员郭光磊进场。				
记录人	胡斌	总监签阅	李元堂		