


监理日志记录表

工程名称: 高传新联源林树园登山缆车场改建

日期	219.04.29	班次	8-17 时	天气	中雨	气温	19° -16° C
施工情况（含机械设备、工程形象施工单位质检员、安检员及主要技术人员到位情况） 今日因天气原因现场无法施工，暂停一天							
停水		停电		对工程影响			
质量检验（试验、检测、验收） 							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况） 							
安全生产或者文明施工情况 							
遗留问题或提 请下班监理人 员注意事项							
监理在岗人员	韩火明						
填表人					负责人	