

表 A.0.8

## 监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

|                                                                              |                                                          |     |              |           |     |     |             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|-----|-----|-------------|
| 日 期                                                                          | 2019.10.30                                               | 班 次 | 8: 00~17: 00 | 天 气       | 晴   | 气 温 | 23° C~14° C |
| 施工情况：<br>现场无人施工                                                              |                                                          |     |              |           |     |     |             |
| 停 水                                                                          | 无                                                        | 停 电 | 无            | 对工程影<br>响 | 无   |     |             |
| 质量检查（试验、检测、验收）：<br><div style="text-align: center; font-size: 2em;">无</div>  |                                                          |     |              |           |     |     |             |
| 现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）：<br>1、                                    |                                                          |     |              |           |     |     |             |
| 安全生产或者文明施工情况：<br><div style="text-align: center; font-size: 2em;">无</div> 1、 |                                                          |     |              |           |     |     |             |
| 遗留问题<br>或提请下<br>班监理人<br>员注意事<br>项                                            | <div style="text-align: center; font-size: 2em;">无</div> |     |              |           |     |     |             |
| 监理在岗<br>人员                                                                   | 韩火明                                                      |     |              |           |     |     |             |
| 填表人                                                                          | 韩火明                                                      |     |              | 负责人       | 苗宇明 |     |             |