

表 A.0.8

监理日志记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

日 期	2020.03.27	班 次	8: 00~17: 00	天 气	小雨	气 温	25° C~16° C
施工情况： 因天气原因，现场无人施工							
停 水	无	停 电	无	对工程影 响			
质量检查（试验、检测、验收）：							
现场协调（建设单位指令、设计单位、施工单位意见、存在问题及处理情况）： 上午九时业主通知去总包方会议室参加会议，南京公司领导顾执友、胡洋及阁皂山项目部经理吴双林、李建华参加，总包方项目部全体成员、施工方项目经理及监理方人员参加会议，会议主题：复工复产协调会及工程进度等事宜							
安全生产或者文明施工情况：							
遗 留 问 题 或 提 请 下 班 监 理 人 员 注 意 事 项							
监理在岗 人员	吴少坤 马少经 韩火明						
填表人				负责人	韩 火 明		