

监 理 日 志

工程名称 张氏港 36MW 分布式项目

日期	2019年3月31日 星期日	气候	晴	气温	18-21℃
监理单位动态:	从	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	平工忠、康福平、刘祥三人前往二手市场采购二手高低床,预见配送时间,继续寻找可以租的房子,房源非常紧张,同时积极准备前期所需的各项材料。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	刘祥	总监签阅	刘士发		

