

监 理 日 志

工程名称: 张家港 30MW 炉内化灰项目

日期	2019 年 04 月 07 日 星期日	气候	晴	气温	16-28℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	上午严卫忠、刘群、张良玉三人专业主项目参加关于登高证过程中所遇到的问题及其解决方法的专题会议。会议内容如下: 总包方出入证已经基本办理完成, 登高证已经完成报名, 明后天进行培训, 监理方因本次报名人数已满, 未能报名成功。正在和沙钢集团相关部门积极协商, 争取本期培训, 明后天需进入厂区培训登高证培训事宜。出入证办理正在流程审核中, 还未拿到出入证, 故下午去沙钢办理暂时出入证。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏 航	总监签阅	严卫忠		

